APPLIANCES HOME ONLINE

06-oct-2016

GRUPO 3

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 28-jul-2016 - 08-may-2018

Progreso 45% Tarea 39 Recursos 4

DIAGRAMA DE GRANTT DEL PROYECTO TIENDA ONLINE


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
FASE ANALISIS	28/07/16	19/09/16
PROBLEMA	28/07/16	2/08/16
JUSTIFICACION	28/07/16	2/08/16
OBJETIVOS	3/08/16	9/08/16
OBJETIVO GENERAL	3/08/16	8/08/16
OBJETIVO ESPECIFICO	9/08/16	9/08/16
RECOLECCION DE INFORMACION	10/08/16	24/08/16
ENCUESTAS	10/08/16	17/08/16
ANALISIS ENCUESTAS	18/08/16	24/08/16
REQUERIMIENTOS	25/08/16	1/09/16
FUNCIONALES	25/08/16	29/08/16
NO FUNCIONALES	30/08/16	1/09/16
MAPA DE PROCESOS	2/09/16	9/09/16
ESTRATEGICOS	2/09/16	5/09/16
MISIONALES	6/09/16	7/09/16
DIAGRAMA DE FLIJO	6/09/16	7/09/16
APOYO	8/09/16	9/09/16
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	12/09/16	14/09/16
CASOS DE USO EXTENDIDO	12/09/16	14/09/16
ALCANCE	15/09/16	15/09/16
MARCO CONCEPTUAL	16/09/16	16/09/16
MARCO LEGAL	19/09/16	19/09/16
FASE DISEÑO	20/09/16	9/11/16
CRONOGRAMA	20/09/16	26/09/16

2

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DIAGRAMA DE CLASE BASE DE DATOS PROTOTIPO Tarea	27/09/16 6/10/16 11/10/16 31/10/16	27/09/16 12/10/16 28/10/16 9/11/16	3
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
FASE EJECUCION ESTRUCTURA LOGICA DEL SISTEMA DISEÑAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRAL DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y DE VISTA DE LA 23/ MODULO DESARROLLO LOS MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL WEB DE 17/ ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD LEGA	03/17	7/04/17 3/02/17 22/02/17 15/03/17 7/04/17	
VIGENTE. FASE EVALUACION PREPARAR DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE	11/04/17 EL 11/04/17 SISTEMA	7/05/18 21/04/17	
DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 25/ SISTEMA ELABORAR INFORMES Y PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA 10/ VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	7/05/18 15/05/17		
DETERMINANDO RECURSOS. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DETERMINANDO RECURSOS Recursos	16/05/17 30/05/17	23/05/17 23/06/17	4
Nombre	Fur	nción	

SEBASTIAN RODRIGUEZ DANIEL LIZARAZO MICHAEL PUENTES BRAYAM OSPINA Análisis Diseñador Web Análisis Desarrollador Diagrama de Gantt



5

APPLIANCES HOME ONLINE

06-oct-2016

Diagrama de recursos

GANTT	octubre 2016			noviembre 2016				
Nombre Función Semana 38	Semana 39 Semana 40 19/09/16 26/09/16	Semana 41 3/10/16	Semana 42 10/10/16	Semana 43 17/10/16	Semana 44 24/10/16	Semana 45 31/10/16	Semana 46 7/11/16	Semana 47
■ SEBASTIAN RODRIGUEZ Análisis 300%	200%	200%	300% 200%	200%	200%	200%	200%	
DANIEL LIZARAZO Diseñador W		200%	300% 200%	200%	200%	200%	200%	
■ MICHAEL PUENTES Análisis 300%	200%	200%	300% 200%	200%	200%	200%	200%	
■ BRAYAM OSPINA Desarrollador 300%	200%	200%	300% 200%	200%	200%	200%	200%	

septiembre 2016